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COMUNE DI MAROSTICA 
Provincia di Vicenza 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI - II 

INTERVENTO - OPERE EDILI. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 

 
 
L'anno duemilanove, addì  dieci del mese di dicembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del  
Sindaco rag. Gianni Scettro  la Giunta Comunale. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 
Supplente  Dott. Gabriele Dal Zotto. 
 
Intervengono i Signori: 
 
 

Cognome e Nome carica amministrativa Presenti 
SCETTRO rag. Gianni SINDACO SI 
BERTAZZO prof. Alcide VICE-SINDACO NO 
BONAN rag. Riccardo ASSESSORE SI 
BUCCO geom. Simone ASSESSORE NO 
COSTA arch. Mariateresa ASSESSORE SI 
MINUZZO ing. Matteo ASSESSORE SI 
MORESCO dott. Ivan ASSESSORE NO 
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe ASSESSORE  SI  

 
 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 3 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento: 
 
 



OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI - II 
INTERVENTO - OPERE EDILI. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

     Richiamata la deliberazione di C.C. n° 44 del 20.04.2009 di modifica del Piano 
triennale delle opere pubbliche 2009/2011 e dell’elenco annuale dei lavori previsti nel 2009 
inserendo il secondo intervento di completamento della Caserma dei Carabinieri per 
l’importo di euro 200.000,00; 
 
 Richiamata la deliberazione di C.C. n° 45 del 20.04.2009 di variazione del Bilancio 2009 
prevedendo l’inserimento del secondo intervento di completamento della Caserma dei 
Carabinieri per l’importo di euro 200.000,00 finanziato con avanzo di amministrazione; 
 
 Richiamata la deliberazione di G.C. n° 83 del 05.05.2009 con cui si è provveduto: 

- all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di completamento opere 
Caserma Carabinieri – II° intervento come redatto dall’Ing. Gianni Mario Toffanello in 
data 27.04.2009, dipendente presso l’Area 3^ LL.PP. e Progettazione, che prevede il 
seguente quadro economico di spesa:  

A) SOMME A BASE D’APPALTO  
Opere edili  
- Lavori 83.000,00 
- Oneri per la sicurezza 1.400,00 
Totale  84.400,00 
Impianti elettrici  
- Lavori 26.700,00 
- Oneri per la sicurezza 500,00 
Totale  27.200,00 
Impianto idrotermo sanitario  
- Lavori 25.000,00 
- Oneri per la sicurezza 500,00 
Totale 25.500,00 
Infissi  
- lavori  13.000,00 
- oneri per la sicurezza 300,00 
Totale  13.300,00 
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE  
I.V.A. 15.040,00 
Fornitura marmi 11.000,00 
Fornitura corpi illuminanti 4.000,00 
Fornitura pompa di calore 14.596,80 
Art. 240 (accordi bonari) 4.963,20 
TOTALE B) 49.600,00 
TOTALE GENERALE 200.000,00 

- ad attribuire le funzioni di Responsabile del procedimento e la Direzione Lavori all’Ing. 
Gianni Mario Toffanello, dipendente presso l’Area 3^ LL.PP. e Progettazione; 

- alla precisazione che l’importo complessivo di progetto pari a euro 200.000,00 è 
finanziato con avanzo di amministrazione 2008 (Cap. 5120); 

 
Richiamata la determinazione n° 504 del 19.06.2009 di affidamento alla ditta MAROSO 

S.r.l. di Pianezze dei lavori di completamento della Caserma dei Carabinieri – II intervento  - 
impianti elettrici e idro-tremo-sanitario; 

 



Richiamata la determinazione n° 505 del 19.06.2009 di affidamento alla ditta MENON 
SEBASTINAO S.r.l. di Marostica dei lavori di completamento della Caserma dei Carabinieri – II 
intervento  - fornitura e posa in opera di infissi; 

 
Richiamata la determinazione n° 506 del 19.06.2009 di affidamento alla ditta NOVA 

DOMUS S.r.l. di Nove (VI) dei lavori di completamento della Caserma dei Carabinieri – II 
intervento  - opere edili per un importo di euro 67.583,49, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 
1.400,00, per l’importo complessivo di euro 68.983,49, oltre l’Iva del 10%; 

 
Richiamata la determinazione n° 580 del 15.07.2009 con cui si è provveduto all’attivazione 

di un certificato di assicurazione a favore del progettista per la copertura del rischio prevista 
dall’art. 111 del D. Lgs. 163/2006, relativamente ai lavori di completamento Caserma dei 
Carabinieri – II intervento al costo di euro 269,00, tramite la Compagnia Lloyd’s of London, 
aggiudicataria del servizio assicurativo, a mezzo della società Interstudio Sas, broker incaricato 
del Comune; 

 
Richiamata la determinazione n° 625 del 30.07.2009 con cui si è provveduto ad affidare 

alla ditta CLM s.r.l. di Molvena (VI) la fornitura dei corpi illuminanti e di materiale vario per 
completamento impianto di illuminazione Caserma dei Carabinieri, per l’importo di euro 
5.153,79, oltre Iva al 20% per complessivi euro 6.184,55; 

 
Richiamata la determinazione n° 674 del 21.08.2009 con cui si è provveduto ai affidare, 

alla ditta I.T.R. di Grigolato Massimo & C. S.a.s. di Rettorgole di Caldogno (VI) la fornitura della 
pompa di calore per il completamento della Caserma dei Carabinieri – II intervento per 
l’importo di euro 11.400,00, oltre Iva al 20% per complessivi euro 13.680,00; 

 
Richiamata la determinazione n. 774 del 08.10.2009 con la quale si è provveduto a: 
 affidare alla ditta CHIBRO COMO S.p.a. di Castelfranco Veneto (TV), la fornitura di n. 1 

scalda acqua  A.O. Smith e kit sdoppiatore nell’ambito dei lavori di completamento  
della Caserma dei Carabinieri – II intervento per l’importo di euro 4.979,00, oltre Iva al 
20%, per complessivi euro 5.974,80; 
 affidare alla ditta AERMEC s.p.a. di Bevilacqua (VR), la fornitura di n° 13 ventilconvettori 

nell’ambito dei lavori di completamento  della Caserma dei Carabinieri – II intervento 
per l’importo di euro 3.998,62, oltre spese di trasporto pari a euro 100,00, oltre Iva al 
20%, per complessivi euro 4.918,34; 
 affidare alla ditta BATTAGLIN LUCIANO di Marostica (VI), la fornitura dei sanitari per il 

bagno dei disabili (vaso con scarico a parete, coprivaso, lavabo ergonomico, 
miscelatore con leva lunga cromo, coppia mensole, cassetta esterna completa a 
zaino), nell’ambito dei lavori di completamento  della Caserma dei Carabinieri – II 
intervento per l’importo di euro 595,00, oltre Iva al 20%, per complessivi euro 714,00; 

 
Richiamata la determinazione n° 897 del 20.11.2009 con cui si è provveduto ad affidare, 

per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, la fornitura di 
pavimenti relativa all’intervento di “Lavori di completamento Caserma dei Carabinieri – II 
intervento” alla ditta ARCO 2000 s.r.l. di Casalgrande (RE), per una spesa di euro 3.300,00, oltre 
Iva al 20%, per complessivi euro 3.960,00 e la fornitura di pavimenti, rivestimenti e accessori 
bagno relativa all’intervento di “Lavori di completamento Caserma dei Carabinieri – II 
intervento” alla ditta LUCIANO BATTAGLIN di Marostica (VI) per una spesa di euro 806,44 oltre 
Iva al 20% per complessivi euro 967,86; 

 
Richiamata la determinazione n° 938 del 03.12.2009 con cui si è provveduto alla 

rideterminazione degli impegni di spesa assunti a favore della ditta BATTAGLIN LUCIANO di 
Marostica e all’approvazione del quadro economico aggiornato di progetto che risulta essere 
il seguente: 

 
- Lavori 83.000,00 67.583,49 



- Oneri per la sicurezza 1.400,00 1.400,00 
Totale  84.400,00 68.983,49 
Impianto elettrico e idro-termo-sanitarioi   
- Lavori 38.800,00 38.302,62 
- Oneri per la sicurezza 1.000,00 1.000,00 
Totale  39.800,00 39.302,62 
Infissi   
- lavori  13.000,00 11.440,00 
- oneri per la sicurezza 300,00 300,00 
Totale  13.300,00 11.740,00 
TOTALE LAVORI 137.500,00 120.026,11 
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE   
I.V.A. 13.750,00 12.002,61 
Fornitura marmi 11.000,00 7.040,00 
Fornitura pavimenti (ditta ARCO 2000 s.r.l.) *** 3.960,00 
Fornitura corpi illuminanti e materiale per 
impianto illuminazione ditta CLM S.r.l. 

4.000,00 6.184,55 

Fornitura pompa di calore (ditta I.T.R) 14.596,80 13.680,00 
Fornitura materiali per impianti (ditte CHIBRO 
COMO S.p.a, AERMEC S.p.a.  e BATTAGLIN 
LUCIANO) 

14.190,00 11.547,64 

Art. 240 (accordi bonari) 4.963,20 4.963,20 
Assicurazione progettista (art. 111 D. Lgs.vo 
163/2006 

 269,00 

Ribassi e Imprevisti  19.384,60 
Fornitura pavimenti, rivestimenti e accessori 
bagno (ditta BATTAGLIN LUCIANO) 

*** 942,29 

TOTALE B) 62.500,00 79.973,89 
TOTALE GENERALE 200.000,00 200.000,00 
 
Considerato che durante i lavori si sono resi necessarie alcune opere non previste  e delle 

modifiche migliorative degli interventi programmati; 
 
Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori di completamento della Caserma dei 

Carabinieri – II intervento – opere edili, come redatta dall’Ing. Gianni Mario Toffanello, Area 3^ 
LL.PP. e Progettazione, composta dai seguenti elaborati: 

- relazione tecnica con quadro economico di perizia che risulta essere il seguente: 
 

A) SOMME A BASE 
D’APPALTO 

Importi di 
progetto 

Importi di 
contratto 

Importi di 
perizia 

differenze 

Opere edili     
- Lavori 83.000,00 67.583,49 81.288,95  
- Oneri per la sicurezza 1.400,00 1.400,00 1.400,00  
Totale  84.400,00 68.983,49 82.688,95 13.705,46 
Impianto elettrico e idro-

termo-sanitarioi 
    

- Lavori 38.800,00 38.302,62 38.302,62  
- Oneri per la sicurezza 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
Totale  39.800,00 39.302,62 39.302,62  
Infissi     
- lavori  13.000,00 11.440,00 11.440,00  
- oneri per la sicurezza 300,00 300,00 300,00  
Totale  13.300,00 11.740,00 11.740,00  
TOTALE LAVORI 137.500,00 120.026,11 133.731,57 13.705,46 



B) SOMME IN DIRETTA 
AMMINISTRAZIONE 

    

I.V.A. 13.750,00 12.002,61 13.373,16 1.370,55 
Fornitura marmi 11.000,00 7.040,00 7.040,00  
Fornitura pavimenti (ditta 

ARCO 2000 s.r.l.) 
*** 3.960,00 3.960,00  

Fornitura corpi illuminanti e 
materiale per impianto 
illuminazione ditta CLM S.r.l. 

4.000,00 6.184,55 6.184,55  

Fornitura pompa di calore 
(ditta I.T.R) 

14.596,80 13.680,00 13.680,00  

Fornitura materiali per 
impianti (ditte CHIBRO 
COMO S.p.a, AERMEC S.p.a.  
e BATTAGLIN LUCIANO) 

14.190,00 11.547,64 11.547,64  

Art. 240 (accordi bonari) 4.963,20 4.963,20 4.963,20  
Assicurazione progettista 
(art. 111 D. Lgs.vo 163/2006 

 269,00 269,00  

Ribassi e Imprevisti  19.384,60 4.308,59 -15.076,01 
Fornitura pavimenti, 
rivestimenti e accessori 
bagno (ditta BATTAGLIN 
LUCIANO) 

*** 942,29 942,29  

TOTALE B) 62.500,00 79.973,89 66.268,43 -13.705,46 
TOTALE GENERALE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

- stima lavori; 
- quadro comparativo; 
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 
(agli atti) 
 
PRESO ATTO che l’approvazione della perizia suppletiva e di variante comporta: 

- un aumento dell’importo di contratto con la ditta appaltatrice pari a 
euro 13.705,46 oltre Iva 10% (importo complessivo euro 15.076,01), che 
trova copertura nel quadro economico di progetto alla voce “ribasso 
d’asta e Imprevisti” ; 

- nessun aumento dell’importo complessivo di progetto pari ad euro 
200.000,00; 

 
CONSIDERATO che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 30 

(trenta) giorni naturali consecutivi del termine di ultimazione dei lavori alla ditta esecutrice; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della perizia ai sensi dell’art. 132 
comma 1, lettera c) del D.Leg. 163/06 ed s.m.i.; 
 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per 
quanto di competenza del Responsabile dell’Area 3^ LL.PP. e Progettazione (regolarità 
tecnica) e dell’Area 2^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e 
regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 
267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 



D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente 

riportate, la perizia di suppletiva e di variante dei lavori di completamento della 
Caserma dei Carabinieri – II intervento – opere edili, come redatta dall’Ing. Gianni 
Mario Toffanello, Area 3^ LL.PP. e Progettazione, composta dai seguenti elaborati: 

- relazione tecnica con quadro economico di perizia che risulta essere il seguente: 
A) SOMME A BASE 

D’APPALTO 
Importi di 

progetto 
Importi di 

contratto 
Importi di 

perizia 
differenze 

Opere edili     
- Lavori 83.000,00 67.583,49 81.288,95  
- Oneri per la sicurezza 1.400,00 1.400,00 1.400,00  
Totale  84.400,00 68.983,49 82.688,95 13.705,46 
Impianto elettrico e idro-

termo-sanitarioi 
    

- Lavori 38.800,00 38.302,62 38.302,62  
- Oneri per la sicurezza 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
Totale  39.800,00 39.302,62 39.302,62  
Infissi     
- lavori  13.000,00 11.440,00 11.440,00  
- oneri per la sicurezza 300,00 300,00 300,00  
Totale  13.300,00 11.740,00 11.740,00  
TOTALE LAVORI 137.500,00 120.026,11 133.731,57 13.705,46 
B) SOMME IN DIRETTA 

AMMINISTRAZIONE 
    

I.V.A. 13.750,00 12.002,61 13.373,16 1.370,55 
Fornitura marmi 11.000,00 7.040,00 7.040,00  
Fornitura pavimenti (ditta 

ARCO 2000 s.r.l.) 
*** 3.960,00 3.960,00  

Fornitura corpi illuminanti e 
materiale per impianto 
illuminazione ditta CLM S.r.l. 

4.000,00 6.184,55 6.184,55  

Fornitura pompa di calore 
(ditta I.T.R) 

14.596,80 13.680,00 13.680,00  

Fornitura materiali per 
impianti (ditte CHIBRO 
COMO S.p.a, AERMEC S.p.a.  
e BATTAGLIN LUCIANO) 

14.190,00 11.547,64 11.547,64  

Art. 240 (accordi bonari) 4.963,20 4.963,20 4.963,20  
Assicurazione progettista 
(art. 111 D. Lgs.vo 163/2006 

 269,00 269,00  

Ribassi e Imprevisti  19.384,60 4.308,59 -15.076,01 
Fornitura pavimenti, 
rivestimenti e accessori 
bagno (ditta BATTAGLIN 
LUCIANO) 

*** 942,29 942,29  

TOTALE B) 62.500,00 79.973,89 66.268,43 -13.705,46 
TOTALE GENERALE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

- stima lavori; 
- quadro comparativo; 
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 
(agli atti) 

 
2. di dare atto che la perizia comporta un aumento dell’importo di contratto con la ditta 

appaltatrice pari a euro 13.705,46 oltre Iva 10% (importo complessivo euro 15.076,01), 



che trova copertura nel quadro economico di progetto alla voce “ribasso d’asta e 
Imprevisti” lasciando inalterato l’importo complessivo di progetto; 

 
3.  di dare atto che sulla base della sopra detta perizia viene riconosciuta alla ditta 

esecutrice una proroga di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi del termine di 
ultimazione dei lavori 

 
--- ==== o0o ==== --- 

 
La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
          



 
Oggetto : LAVORI DI COMPLETAMENTO CASERMA CARABINIERI - II 

INTERVENTO - OPERE EDILI. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Marostica, li 10/12/2009 Il Responsabile del  Settore  

  Lavori Pubblici e Progettazione 
       arch. Roberta Collicelli 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui 
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
    
 
Marostica, li 10/12/2009 Il Responsabile dell'Area Economico 

Finanziaria 
      Dott.ssa Alessandra Pretto 

 
 

 
PARERE DI CONFORMITA' 

 
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari. 
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di 
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto 
Comunale. 

 
    
 
Marostica, li 10/12/2009 Il Segretario Generale  

   Dott. Gabriele Dal Zotto 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
  rag. Gianni Scettro 

Il Segretario Generale Supplente  
  Dott. Gabriele Dal Zotto 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.). 
 

 Il Segretario Generale 
   Dott. Gabriele Dal Zotto 

  
     
 
             

   
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ______________e che    
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso. 

 è divenuta esecutiva il ______________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 Il Segretario Generale Supplente 
   Dott. Gabriele Dal Zotto 

  
 

 
 Segretario 
 Ufficio personale 
 Servizi Sociali 
 Servizi Demografici 
 C.e.d. 
 Ufficio Cultura e Biblioteca 
 Ufficio Segreteria e Contratti 

 Area 1^ Affari Generali  
 Area 2^ Economico Finanziaria 
 Area 3^ Lavori Pubblici 
 Ufficio Progettazione 
 Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
 Vigili 
 Protezione Civile 
 Unione dei Comuni 
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