
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 76 / 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Il giorno Ventinove   del mese di   Luglio   dell'anno   Duemilaventi   nella solita sala delle adunanze, su invito 

del Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo P. A. Ag Nominativo P. A. Ag

BERTI ROBERTO X ZAVAGNIN ADALBERTO X

POZZER GIUSEPPE X VEZZARO MONICA X

CAROLLO SILVIA X   

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. GRAZIANI RENATO.

Il Sindaco BERTI ROBERTO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri  

della Giunta a prendere in esame il seguente 

OGGETTO

 OPERA  PUBBLICA  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  MESSA  IN  SICUREZZA 

DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18),  S. 

CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (legge 28 giugno 2019, n. 58 

- decreto del Ministero dello  Sviluppo Economico del 10/07/2019)” Codice Identificativo Gara 

CIG  =   8070590D8B   -  Codice  Unico  Progetto  CUP =  E61C19000150005-  APPROVAZIONE 

CONTABILITÀ  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  -  SVINCOLO 

POLIZZE FIDEJUSSORIE.



LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“   In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica,  si comunica quanto di seguito:

- il governo italiano con L. 30/06/2019 n. 58, ha disposto l’assegnazione ai comuni fino a 20 mila abitanti 
di  contributi  per  la  realizzazione  di  interventi  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale 
sostenibile  per l’anno 2019;

- in base a tale norma è stato assegnato al Comune di Zanè il contributo pari a €. 70.000,00  e la P.A. ha  
scelto  di  utilizzare  tale  finanziamento  per  efficientare  e  mettere  in  sicurezza  la  rete  di  pubblica  
illuminazione di via  Monte Pasubio (nel tratto tra via due Camini e via Manzoni/Palladio) e via Marconi 
(Q1 – Q18) che è servita ancor oggi per un tratto da una linea aerea (di cui se ne prevede l’interramento)  
oltre  a  sostituire  le  vetuste  lampade  a  vapori  di  sodio  e  vapori  di  mercurio  con  nuove  lampade  a 
tecnologia led;

-  con successivo  decreto del  Ministero dello  Sviluppo Economico del  10/07/2019 sono state fissate 
all’art. 3 le condizioni a cui le opere pubbliche da realizzare devono sottostare e rilevanza assume il punto  
b)  che  prevede...”  essere  avviate  entro  il  31  ottobre  2019.  Per  avvio  si  intende  la  data  di  inizio  
dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.”;

-  inoltre  la  P.A.,  perseguendo  l’obiettivo  di  estendere  l’efficientamento  a  tutta  la  rete  di  pubblica  
illuminazione comunale, ha deciso di co-finanziare tale intervento per ulteriori €. 95.000,00 tramite i  
risparmi  della  conclusa  opera  pubblica  “realizzazione  opere  di  urbanizzazione  primaria  del  Piano di 
Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè”, disponibili nelle somme 
in amministrazione del relativo quadro economico, significando che le vie oggetto di intervento:

- S. Caterina, S.Teresa, S. Barbara (Q26);

- Trento, dell’Alpino, della Pace, dell'Artigliere, dell'Indipendenza, della Costituzione, della Libertà, 
della Repubblica, della Resistenza, Europa, strada del Gatto (Q22);

sono in massima parte limitrofe al P.d.L. sopracitato; l’opera pubblica sarà quindi pari a complessivi €. 
165.000,00;

-  il  Comune  di  Zanè  è  dotato  del  Piano  dell’Illuminazione  per  il  Contenimento  dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL) approvato con delibera di Giunta Comunale 112/'12, successivamente integrato con un 
Piano di efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione, approvato con delibera di Giunta 
Comunale  n.  158/'13,  in  rispetto  della  L.R.V.  n.  17/'09.  In  base  a  tale  Piano la  rete  della  pubblica 
illuminazione di Zanè si caratterizza per disporre di ben 1474 punti luce suddivisi in 37 quadri elettrici. Il  
Piano prevede per gli interventi di efficientamento l'utilizzo nella maggior parte dei casi di nuove lampade 
al sodio ad alta pressione e per tutte le armature la dotazione di un reattore biregime che con apposito 
segnale inviato riduce il flusso luminoso e la potenza del corpo illuminante; solo per il centro storico e per 
alcune situazioni di arredo urbano si prevede l'utilizzo della tecnologia Led;
Il Piano identifica una spesa per l'intera ristrutturazione delle reti comunali pari a €.   590.775,00 (non 
sono comprensive le spese tecniche di progettazione, l’Iva, i costi sicurezza e gli imprevisti).
Tale investimento su base annua permette una risparmio di  energia pari  al  32,95%, economicamente  
stimato in €. 52.006,43, rispetto ai costi storici di bolletta, con una mancata produzione di CO2 pari a 
129,33 t/anno;

-  la  P.A.  ha  stabilito,  nei  provvedimenti  di  approvazione  del  Piano,  quale  indirizzo  operativo  di  



ristrutturare la propria rete  operando  tramite singoli mirati interventi di investimento per tratti di rete 
utilizzando progettazioni accorte che individuino la miglior scelta tecnologica da utilizzare, anche in base 
ai reali stanziamenti di bilancio ed in base all'accesso a eventuali contributi in materia;

- il Comune di Zanè ha successivamente approvato  il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex 
progetto preliminare) dell’opera pubblica “ristrutturazione della rete di pubblica illuminazione” a firma 
del progettista incaricato perito industriale Rossato Roberto con studio in Schio (VI) che identifica una 
spesa complessiva dell’opera pari a €. 1.550.000,00 e  sommariamente prevede di intervenire sull'intera 
rete della pubblica illuminazione comunale, attualmente suddivisa per 36 quadri elettrici,  ipotizzando una  
serie di  interventi con i seguenti obiettivi principali:

- la riduzione del numero di punti di allaccio alla rete Enel mantenendo inalterata la quantità di  
punti luce asserviti;

- la sostituzione degli apparecchi dotati di lampade a bassa efficienza luminosa o aventi impegni 
elevati  di  potenza  con  apparecchi  di  nuova  tecnologia  LED,  che  assicurando  una  notevole 
riduzione degli  impegni  di  potenza garantendo il  mantenimento dei  parametri  illuminotecnici 
esistenti,  possibilmente  li  migliorino  nel  rispetto  delle  indicazioni  della  LR  17/09  contro 
l’inquinamento luminoso;

- la sostituzione dei pali obsoleti e l’eliminazione delle linee aeree;
- la  verifica  ed  eventuale  rifacimento  delle  giunzioni  in  termini  di  isolamento  elettrico  e  la  

manutenzione dei pozzetti esistenti in termini di pulizia interna;
- l’eventuale sostituzione della carpenteria e componentistica dei quadri  elettrici che risultino non 

più affidabili in termini di sicurezza e continuità di esercizio;
- l’aggiunta di  dispositivi di autoripristino, scaricatori di sovratensione  e orologi astronomici;
- la  possibile  suddivisione  degli  interventi  in  lotti  funzionali  in  base  alle  future  disponibilità 

economiche dei bilanci comunali;.

- la P.A. come sopra precisato ha deciso di utilizzare il contributo statale assegnato oltre a fondi propri per  
intervenire  nell’efficientamento  e  nella  messa  in  sicurezza  di  alcuni  tratti  di  rete  di  pubblica  
illuminazione;

- sulla base di tale programmazione e secondo quanto sopra riportato l'Ente ha incaricato lo scrivente di  
redigere il progetto definitivo-esecutivo per la rete di pubblica illuminazione che investe le seguenti vie 
comunali:

• via Monte Pasubio – da via Due Camini a via Palladio/Manzoni  (59 punti luce);

• via Marconi (17 punti luce);

• via S.Barbara, S. Caterina, S. Teresa  (62 punti luce);

• via dell’Alpino (8 punti luce);

• via dell’Artigliere (2 punti luce);

• via dell’Indipendenza (8 punti luce);

• via della Costituzione (1 punti luce);

• via della Libertà (13 punti luce);

• via della Repubblica (3 punti luce);

• via della Resistenza (3 punti luce);

• via Europa (6 punti luce);

• via Trento (24 punti luce);

• via Val di Fassa (4 punti luce);

• via Valpusteria (3 punti luce);

• viale della Pace (15 punti luce);



• via della Fratellanza (1 punti luce);

• Strada del gato (9 punti luce);

• via B. Marcello (2 punti luce);

• via C. Battisti (10 punti luce);

• via S.G. Bosco (1 punti luce nuovo);

- con nota datata 15/05/2019, depositata al prot. in data 16/10/2019 n. 11057, lo scrivente Responsabile 
Area Tecnica aveva depositato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in argomento;

- l'obiettivo prioritario inerente alla progettazione redatta era perseguire l'efficientamento energetico e la 
sicurezza  dei  tratti  di  rete  di  pubblica  illuminazione  considerati   prevedendo  prioritariamente  
l’interramento della attuale linea area della rete lungo via Monte Pasubio e la sostituzione dei 250 corpi  
illuminanti esistenti complessivi considerando anche le  vie  comunali sopra segnalate  (in maggioranza 
lampade a vapori di sodio e vapori di mercurio) con nuove lampade a Led;

- il progetto depositato in duplice copia si componeva dei seguenti elaborati:

• Allegato A -  Relazione illustrativa tecnica e quadro economico di spesa;
• Allegato B -  Schede stato di fatto;
• Allegato C – Schede stato di progetto;
• Allegato D – Computo metrico;
• Allegato E – Computo metrico estimativo;
• Allegato F – Elenco prezzi unitari;
• Allegato G – Elenco prezzi per offerta;
• Allegato H - Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Contrattuali;
• Allegato I – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• Tavola 01 –  Planimetria  area di intervento ed individuazione punti luce  Q22 (viale della Pace) - 

Q26 (via C. Battisti) – stato di fatto – Scala 1:1000;
• Tavola 02 –  Planimetria aea di intervento ed individuazione punti Q22 (viale della Pace) - Q26 

(via C. Battisti)  - Progetto – Particolari costruttivi – Scala 1:1000;
• Tavola 03 –  Planimetria  area di intervento ed individuazione punti luce   – Q1 (Monte Pasubio) -  

Q18 (via Marconi) - stato di fatto – Scala 1:1000;
• Tavola 04 - Planimetria aea di intervento ed individuazione punti luce Q1 (Monte Pasubio) -  Q18 

(via Marconi)  - Progetto – Particolari costruttivi – Scala 1:1000;

- con delibera di Giunta Comunale n. 166 del 18/10/2019:

• si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “realizzazione opere di efficientamento 

energetico e messa in sicurezza delle linee di pubblica illuminazione di via Monte Pasubio (Q1-

Q18), S. Caterina, S.Teresa (Q26), Trento e vie limitrofe (Q22) - legge 28 giugno 2019, n. 58 - 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019'”, per un importo complessivo di 

€.  165.000,00,  di  cui  €.  143.000,00 per  lavori,  €. 2.000,00 per  oneri  della  sicurezza  ed  €. 

20.000,00 per somme in amministrazione; opera sostenuta per €. 70.000,00 dal contributo statale 

assegnato con legge 28 giugno 2019, n. 58 e successivo  decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 10/07/2019, che ha disposto l’assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti di 

contributi per la realizzazione  di  interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile  per l’anno 2019; progetto a firma dello scrivente Responsabile Area Tecnica/Tributi 

del Comune di Zanè;

• si esprimeva indirizzo allo scrivente Responsabile di Servizio competente per l’affidamento dei  

lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 



b) del D.L.vo 50/’16 essendo  l’importo a base d’asta pari a 143.000,00 inferiore a €. 150.000,00, 

demandando allo stesso la consultazione con tre ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel  

tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare 

le  richieste  pervenute  al  Comune  nel  2019  integrate  da  ditte  già  conosciute  per  qualità  di  

esecuzione  in  modo da  garantire  una  adeguata  concorrenza;  ditte  comunque  in  possesso  dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente; gara  che sarà espletata tramite il criterio  del minor 

prezzo,  determinato  mediante  ribasso  sull'importo  dei  lavori  a  base  d'appalto essendo  un 

contratto da stipulare a corpo;

• si dava atto che l’opera pubblica era di importo superiore a €. 100.000,00 ed era inserita  nel  

programma annuale 2019 e risultava finanziata per l'intera spesa pari a €. 165.000,00 al capitolo  

23713 “efficientamento energetico e messa in sicurezza delle linee di pubblica illuminazione di  

via M.Pasubio, S.Caterina, S.Teresa, Trento e vie limitrofe” per €. 70.000,00 e al capitolo 23440 

“realizzazione  opere  di  urbanizzazione  primaria  del  Piano  di  Lottizzazione  residenziale  di  

iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” per €. 95.000,00  (imp. 125/2019)  nel bilancio 

2019 ; 

- con Determina U.T.C. a contrarre n. 348 del 18/10/2019:
• si  autorizzava  il  ricorso  all’affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre  preventivi   ai  sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, ai fini dell’individuazione dell’impresa a cui affidare i 
lavori dell’opera pubblica “REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE 
PASUBIO (Q1-Q18),  S. CATERINA, S.TERESA (Q26),  TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) 
(legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)“;

• si inviatava alla consultazione tre operatori economici, ove esistenti, a norma dell’art. 36 c. 2 lett. 
b)  del  D.L.vo  50/2016,  evitando  ditte  con  cui  la  P.A.  ha  avuto  nel  tempo  problematiche 
nell’esecuzione di LL.PP. e utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le  richieste pervenute 
al  Comune  nel  2019 integrate  da  ditte  già  conosciute  per  qualità  di  esecuzione  in  modo da 
garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti;

• si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
a)  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  quello  di  eseguire  i  lavori  di 
“REALIZZAZIONE  OPERE  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  MESSA  IN 
SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO 
(Q1-Q18),  S.  CATERINA, S.TERESA (Q26),  TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (legge 28 
giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)“;
b) l'oggetto del contratto sono i lavori di “REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
DI  VIA MONTE PASUBIO (Q1-Q18),  S.  CATERINA,  S.TERESA (Q26),  TRENTO E VIE 
LIMITROFE (Q22) (legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 10/07/2019)“;
c)  clausole  essenziali  sono  -  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  secondo  le  esigenze 
dell’amministrazione comunale e concludersi entro 80 (ottanta) giorni,  naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
d) la forma del contratto: scrittura privata;
e) la modalità di scelta del contraente è quella delll’affidamento diretto previa consultazione di tre 
preventivi  ai sensi  dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, per le considerazioni in premessa 
richiamate;

f)  il  contratto  sarà  perfezionato  dopo  aver  esperito,  con  esito  positivo,  tutti  i  controlli 
sull’autocertificazione  prodotta  dall’impresa  in  sede  di  consultazione,  la  quale  non  dovrà 
incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i  
requisiti  di  ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti  dal  D.  L.vo 
50/2016 e dai documenti di consultazione.



- si impegnava  la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 165.000,00, al capitolo 23713 
“efficientamento energetico e  messa in  sicurezza delle  linee di  pubblica  illuminazione di  via 
M.Pasubio, S.Caterina, S.Teresa, Trento e vie limitrofe” per €. 70.000,00 e al capitolo  23440 
“realizzazione  opere  di  urbanizzazione  primaria  del  Piano  di  Lottizzazione  residenziale  di  
iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” per €. 95.000,00 (imp. 125/2019) comprensivo 
del contributo ANAC pari a € 30,00, nel bilancio 2019;

- si accertava il contributo statale assegnato pari a €. 70.000,00 al capitolo 6700 “contributi da 
amministrazioni centrali” del bilancio 2019; 

- si  precisava che il  criterio di  aggiudicazione di  gara  è quello del  prezzo più basso   ai  sensi 
dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 16/10/2019;

- si dava atto che all’intervento è stato assegnato il  codice CIG  8070590D8B ed il codice CUP 
E61C19000150005;

- si  dava  atto  che  l'elenco  degli  invitati  alla  consultazione  verrà  reso  noto  unitamente  alla 
pubblicazione dell’esito delll’affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;

- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Cavedon Luca, Responsabile 
Area Tecnica del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi  
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento 
giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali  
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

- si pubblicava il  provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 
n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

- con Determina U.T.C. n. 357 del 25/10/2019 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a 
tre  ditte  la  ditta  Leonardi  Antonio  Srl  di  Zugliano (VI)  e  si  aggiudicavano direttamente i  lavori  di 
“REALIZZAZIONE  OPERE  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  MESSA IN  SICUREZZA 
DELLE  LINEE  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DI  VIA  MONTE  PASUBIO  (Q1-Q18),  S. 
CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (Legge 28 giugno 2019, n. 58 - 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)”, alla medesima ditta per un importo 
contrattuale di aggiudicazione pari a €. 134.134,00 + IVA 10% + €. 2.000,00 + IVA 10% per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 136.134,00 + IVA 10% = €. 149,747,40 IVA 10% 
cps.) corrispondente  ad un ribasso di gara offerto del 6,20%, giusta offerta agli atti;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dallo scrivente DD.LL. il 30/10/2020 con conclusione 
prevista per il 18/01/2020, a seguito delle dovute sopensioni, riprese e proroghe, in massima parte dovute 
al  periodo invernale  e all’intervenuta emergenza COVID-19 la   nuova previsione di  conclusione era 
prevista per il 21/06/2020;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in scrittura privata al n. 207 di rep. del 12/11/2019;

- alla ditta appaltatrice sono stati  liquidati:

• 1°  Stato  Avanzamento  Lavori  in  data  03/03/2020  dell'importo  di  €.  62.700,00  +  IVA 10% = 

€.68.970,00;

• 2° Stato Avanzamento Lavori in data 29/04/2020 dell'importo di €. 67.300,00 + IVA 10% = €.  

74.030,00;



- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del  13/05/2020 si approvava la prima perizia di variante e 

suplettiva, nell'intento di eseguire delle ulteriori opere finalizzate al completamento ed al miglioramento  

generale dell’intervento in accordo con la ditta appaltatrice; perizia approvata ai sensi dell’art. 106 c. 2 

del D.L.vo 50/’16 non comportando opere significativamente e tecnicamente diverse dai lavori previsti  

dall’appalto e non alterandone le caratteristiche  dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta 

LEONARDI ANTONIO Srl  di Zugliano (VI) passava dal contrattuale importo di €.  134.134,00 + €. 

2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 136.134,00) a €.  144.982,35 + €. 2.000,00 per 

oneri della sicurezza (complessivamente €. 146.982,35) con un aumento netto di €.  10.848,35 pari ad un 

aumento  del  7,97%  (inferiore  al  15%)  dell’importo  del  contratto  originario,  con  il  medesimo 

provvedimento  è  stato  approvato  l'atto  di  sottomissione  relativo,  che  prevede  proroga  ai  termini  

contrattuali per l’esecuzione dei nuovi lavori di venti giorni e verbale di concordamento di quattro nuovi  

prezzi NP01-NP04; importi impegnati con determina dell’U.T.C. n° 176 del 03/06/2020;

- i lavori dell’opera pubblica sono stati conclusi il 19/06/2020 e quindi entro i termini contrattuali;

- la DD.LL.  in data 24/07/2020 al n. 7420 di prot. ha presentato la contabilità finale ed certificato di  

regolare esecuzione dei lavori datato 24/07/2020, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto 

i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve con firma digitale;

- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 24/07/2020 che attesta la regolarità 

contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell’INPS e INAIL in quanto la ditta non è iscritta a 

Cassa Edile;

-   verificato che in luogo dell’avviso ad opponendum previsto dall’art. 218 del DPR 207/'10 il DD.LL. ha 

dichiarato che per l’effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono 

cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi  e che agli atti risulta la certificazione della non 

cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di 

pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;

-  considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità  

finale dell’opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi,  di esprimere parere favorevole 

all’approvazione  della  stessa  e  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  per  l’importo  di  

€.146.854,78 da cui dedotti gli acconti già liquidati pari a €.  130.000,00, resta un credito a favore della 

ditta appaltatrice Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) pari a €.16.854,78 + IVA 10%  (€. 18.540,26 ogni 

onere compreso);

-  in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei  lavori,  il  quadro economico di spesa  

approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato
A - Lavori contrattuali:

     - Lavori €.  144.982,35

   - Oneri della sicurezza



       non soggetti a ribasso d'asta €.      2.000,00

€.   146.982,35

B - Somme In Amministrazione:

      1 - I.V.A. Al 10%             €.      14.698,23

      2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16 €.       2.900,00

      3 – fondo per accordi bonari €.          300,00

   4 – pubblicità €.            30,00

      5 – Imprevisti (IVA cps.)             €.             89,42

                                                                       ------------------

      Totale somme in Amministrazione €.      18.017,65     
===========

                          TOTALE COMPLESSIVO          €.   165.000,00

Quadro assestato finale
A - Lavori contrattuali eseguiti:

     - Lavori €.   144.854,78

   - Oneri della sicurezza

       non soggetti a ribasso d'asta €.       2.000,00

€.   146.854,78

B - Somme In Amministrazione:

      1 - I.V.A. Al 10%              €.     14.685,48

      2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16 €.       2.900,00

      3 – fondo per accordi bonari €.          300,00

   4 – pubblicità €.            30,00

      5 – risparmi (IVA cps.)              €.         229,74

                                                                       -------------------

      Totale somme in Amministrazione €.     18.145,22     
===========

                          TOTALE COMPLESSIVO         €.   165.000,00

-  con  la  presente  si  richiede  alla  Giunta  Comunale  atto  deliberativo,  se  possibile  immediatamente 

esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di  

“REALIZZAZIONE  OPERE  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  MESSA IN  SICUREZZA 

DELLE  LINEE  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DI  VIA  MONTE  PASUBIO  (Q1-Q18),  S. 

CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (Legge 28 giugno 2019, n. 58 - 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)”, così come presentata dalla DD.LL. per 

un  importo  dei  lavori  eseguiti  pari  a  €.146.854,78 da  cui  dedotti  gli  acconti  già  liquidati  pari  a  €. 

130.000,00, resta un credito a favore della ditta appaltatrice Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) pari a 



€.16.854,78 + IVA 10%  (€. 18.540,26 ogni onere compreso); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze 

fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”

       RITENUTO così provvedere;

                                                            

      ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di 

regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione  

dei  lavori  di  “REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE PASUBIO (Q1-

Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE (Q22) (Legge 28 giugno 2019, 

n. 58 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2019)”, così come presentata dalla 

DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €.146.854,78 da cui dedotti gli acconti già liquidati 

pari  a  €.  130.000,00,  resta  un  credito  a  favore  della  ditta  appaltatrice  Leonardi  Antonio  Srl  di 

Zugliano (VI) pari a €. 16.854,78 + IVA 10%  (€. 18.540,26 ogni onere compreso);

2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. 

Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

4) di dare atto che:

a)  con determina del Comune di Zanè n. 348 del 18/10/2019 si è già impegnata la spesa dell’opera 
pubblica in oggetto, pari a complessivi €. 165.000,00, al capitolo 23713 “efficientamento energetico e 
messa  in  sicurezza  delle  linee di  pubblica  illuminazione  di  via  M.Pasubio,  S.Caterina,  S.Teresa,  
Trento e vie limitrofe” per €. 70.000,00 (imp. 424/2019) e al capitolo 23440 “realizzazione opere di 
urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. 
Rosa 2 a Zanè” per €. 95.000,00 (imp. 125/2019) comprensivo del contributo ANAC pari a € 30,00, 
nel bilancio 2019;
b)  con  determina  del  Comune  di  Zanè  n.  357 del  25/10/2019 si  è  disposto  il  subimpegno  e 
l’imputazione  a  favore  della  ditta  LEONARDI  ANTONIO  Srl  di  Zugliano  (VI) dell’importo 
contrattuale pari a €. 149.747,40 al capitolo  23713 “efficientamento energetico e messa in sicurezza 
delle linee di pubblica illuminazione di via M.Pasubio, S.Caterina, S.Teresa, Trento e vie limitrofe” 
per €. 70.000,00 (sub-imp. 424_1/2019) e al capitolo 23440 “realizzazione opere di urbanizzazione 



primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” 
per €.79.747,40 (sub-imp. 125_4/2019) del bilancio 2019;
c)  con  determina  del  Comune  di  Zanè  n.  176 del  03/06/2020 si  è  disposto  il  subimpegno  e 
l’imputazione  a  favore  della  ditta  LEONARDI  ANTONIO  Srl  di  Zugliano  (VI) dell’importo 
contrattuale  aggiuntivo  per  la  perizia  di  variante  n.  1  pari  a  €.  11.933,18  al  capitolo   23440 
“realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa 
pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” (sub-imp. 198_2/2020) del bilancio 2020;
d) all’opera pubblica in argomento sono stati assegnati codice  CIG 8070590D8B ed il codice CUP 
E61C19000150005;

5) di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  previa  unanime  e  separata  votazione,  immediatamente  

eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 77 - 2020 DEL 24-07-2020

OGGETTO:  OPERA  PUBBLICA  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  MESSA  IN 

SICUREZZA DELLE  LINEE  DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE  DI  VIA MONTE 

PASUBIO (Q1-Q18), S. CATERINA, S.TERESA (Q26), TRENTO E VIE LIMITROFE 

(Q22) (legge 28 giugno 2019, n. 58 - decreto del Ministero dello  Sviluppo Economico 

del  10/07/2019)”  Codice  Identificativo  Gara  CIG =   8070590D8B  -  Codice  Unico 

Progetto  CUP =  E61C19000150005-  APPROVAZIONE  CONTABILITÀ  FINALE  E 

CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  -  SVINCOLO  POLIZZE 

FIDEJUSSORIE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi art. 49, 

comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso 

in data 29-07-2020

Parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità  contabile  ai  sensi  art.  49, 

comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso 

in data 29-07-2020

Parere FAVOREVOLE di legittimità 

espresso in data 29-07-2020

Il Responsabile del Servizio

CAVEDON LUCA

Il Responsabile del Servizio

DALL'ALBA MARIA

Il Segretario Comunale

GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

BERTI ROBERTO

Il Segretario Comunale

GRAZIANI RENATO

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti  

informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


